



平成 29 年 7 月 7 日

各 位

上場会社名 興 研 株 式 会 社  
代表者 代表取締役社長 村川 勉  
(コード番号 7963 JASDAQ)  
問合せ先 常務取締役 管理本部担当 井端 秀明  
(TEL 03-5276-1911)

## 飯能先進技術センター建設計画の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 1 月 25 日付「固定資産の取得（飯能先進技術センター建設）に関するお知らせ」にて公表した新技術センターの建設計画について、本日開催の臨時取締役会におきまして、その一部を変更する決議をいたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

### 記

#### 1. 変更内容

項 目	当初計画	変更後
所 在 地	埼玉県飯能市茜台三丁目 10 番	変更なし
敷 地 面 積	43,140.57 m <sup>2</sup> (約 13,000 坪)	変更なし
建 築 面 積	4,111 m <sup>2</sup>	4,540.09 m <sup>2</sup>
延 床 面 積	5,935.2 m <sup>2</sup> (地上 2 階建)	6,506.66 m <sup>2</sup> (地上 2 階建)
設 計	株式会社松田平田設計	変更なし
建 築 施 工	—	戸田建設株式会社
着 工	平成 29 年 5 月 (予定)	平成 29 年 8 月 1 日
竣 工	平成 30 年 3 月 (予定)	平成 30 年 8 月 31 日
建 設 事 業 費	約 27 億円	約 30 億円
資 金 計 画	自己資金及び銀行借入金により充当	変更なし

#### 2. 変更の理由

設計内容等について検討を重ねて参りましたが、基礎研究に関わる設備部分の一部を当初計画より拡張し、研究附属設備を追加する等の変更を行いました。  
また、建築施工会社は戸田建設株式会社に決定いたしました。引き続き株式会社松田平田設計に監理業務を委託し、上記工期にて建設に入ります。

#### 3. 今後の見通し

本件変更による平成 29 年 12 月期連結業績に与える影響はありません。  
なお、今後開示すべき事項が発生した場合は速やかにお知らせいたします。

4. 外観（完成予想図）



以上